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NOTIFICATION - LOTS 1 et 2 LOT 2 - DESAMIANTAGE - DEPOSE CANALISATIONS

MESURES LIBERATOIRES DE DESAMIANTAGE

LOT 1 - INSTALLATION, ECHAFAUDAGE , PREPARATION DE SUPPORTS

LOT 2 - POSE CANALISATIONS AVEC MANCHETTES DE SCELLEMENT, DEPOSE GARDE CORPS

LOT 1 - ETANCHEITE, REPARATION DES BETONS (ACROBAT)

LOT 2 - POSE ECHELLE CRINOLINE, OCCULTANTS, GARDE CORPS

RECEPTION FINALE 

Planning de la rénovation du château d’eau

27 avril 2021



Avancement des travaux de rénovation du château d’eau

Poursuite du traitement anti corrosion des fers et rebouchage des fissures de la structure interne par une 

équipe de cordistes

20 avril 2021 27 avril 2021



Scellement de la nouvelle tuyauterie inox diamètre 125 dans la chambre des vannes 

Avancement des travaux de rénovation du château d’eau

20 avril 2021 27 avril 2021



Ragréage et application de l’enduit primaire 

d’accrochage à l’intérieur de la cuve

Avancement des travaux de rénovation du château d’eau

Décapage par meulage du plafond de la 

chambre des vannes

27 avril 2021

27 avril 2021


