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NOTIFICATION - LOTS 1 et 2 LOT 2 - DESAMIANTAGE - DEPOSE CANALISATIONS

MESURES LIBERATOIRES DE DESAMIANTAGE

LOT 1 - INSTALLATION, ECHAFAUDAGE , PREPARATION DE SUPPORTS

LOT 2 - POSE CANALISATIONS AVEC MANCHETTES DE SCELLEMENT, DEPOSE GARDE CORPS

LOT 1 - ETANCHEITE, REPARATION DES BETONS (ACROBAT)

LOT 2 - POSE ECHELLE CRINOLINE, OCCULTANTS, GARDE CORPS

RECEPTION FINALE 

Planning de la rénovation du château d’eau

26 mai 2021 : remise en 
service de la cuve



Avancement des travaux de rénovation du château d’eau

Remplissage de la cuve rénovée du château d’eau après nettoyage et désinfection

19 mai 2021 19 mai 2021



Avancement des travaux de rénovation du château d’eau

Remise en service des installations de distribution dans la chambre des vannes après test d’étanchéité et 

analyse bactériologique.

26 mai 2021 26 mai 2021

Déconnection du bypass et remise en service de la distribution aux usagés depuis la cuve le 26 mai 2021


