
Information sur l’avancement 
des travaux de rénovation du

château d’eau

30/03/2021



NOTIFICATION - LOTS 1 et 2 LOT 2 - DESAMIANTAGE - DEPOSE CANALISATIONS

MESURES LIBERATOIRES DE DESAMIANTAGE

LOT 1 - INSTALLATION, ECHAFAUDAGE , PREPARATION DE SUPPORTS

LOT 2 - POSE CANALISATIONS AVEC MANCHETTES DE SCELLEMENT, DEPOSE GARDE CORPS

LOT 1 - ETANCHEITE, REPARATION DES BETONS (ACROBAT)

LOT 2 - POSE ECHELLE CRINOLINE, OCCULTANTS, GARDE CORPS

RECEPTION FINALE 

Planning de la rénovation du château d’eau



By-pass installé au niveau 0 du château d’eau

Avancement des travaux de rénovation du château d’eau

Système anti coup de bélier installé 
dans le local de pompage

17 Février 2021 18 mars 2021



Tuyauterie avant désamiantage Tuyauterie après désamiantage 

17 mars 2021

17 mars 2021c

Avancement des travaux de rénovation du château d’eau



Test et purge de la liaison avec Chavannes sur l’étang Mise en œuvre de la connexion avec 
Chavannes sur l’étang suite panne EDF

Avancement des travaux de rénovation du château d’eau

24 mars 202117 février 2021



Prochaines étapes :

Avancement des travaux de rénovation du château d’eau

Dans le cadre des travaux de rénovation du château d’eau, la rue des Vosges sera 
barrée le mardi 6 avril de 8h00 à 18h00. 
La rue sera coupée de la place de la mairie jusqu’au Temple (maison des 
associations) pour permettre l’intervention d’une grue de grande hauteur afin de 
retirer l’ancienne tuyauterie.
La circulation sera déviée par la rue du temple ou par la rue de Belfort.

Pour des raisons de sécurité, à cette même date, le mardi 6 avril de 8h00 à 18h00 
les antennes relais installées sur la toiture du château d’eau seront désactivées en 
accord avec les gestionnaires des réseaux.


